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Preparazione del cantiere
e smantellamento impianto esistente

Rifacimento impianto elettrico
sistema rivelazione incendi piano terrae| 14
cucina

Posa in opera sistema di accumulo 4

Realizzazione linee montanti "zona
dottori" e collegamento quadri prese

Realizzazione linee montanti

ed impianto corridoio

Impianto elettrico e sistema rivelazione
incendi piano primo

Realizzazione linee montanti

ed impianto corridoio

Impianto elettrico e sistema rivelazione
incendi piano secondo

Rifacimento impianto elettrico
e sistema rivelazione incendi 10
camere piano primo

Rifacimento impianto elettrico
e sistema rivelazione incendi 10
camere piano secondo

Attivita varie di completamento pulizia
e rimozione cantiere

Il giornata apertura rifugio




