
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI G L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V

Preparazione del cantiere

e smantellamento impianto esistente
2

Rifacimento impianto elettrico

sistema rivelazione incendi piano terra e 

cucina 

14

Posa in opera sistema di accumulo 4

Realizzazione linee montanti "zona 

dottori" e collegamento quadri prese
4

Realizzazione linee montanti

ed impianto corridoio

Impianto elettrico e sistema rivelazione 

incendi piano primo

4

Realizzazione linee montanti

ed impianto corridoio

Impianto elettrico e sistema rivelazione 

incendi piano secondo

4

Rifacimento impianto elettrico

e sistema rivelazione incendi

camere piano primo

10

Rifacimento impianto elettrico

e sistema rivelazione incendi

camere piano secondo

10

Attività varie di completamento pulizia 

e rimozione cantiere
5

giornata apertura rifugio

Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4

 1


